

平成30年度工事発注計画(公表用)

工種	工事名	工事内容	工事場所	工事期間	工事発注計画(計画)												入札及び契約の方法	入札又は契約に時期	備考
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
漁港	市町村水産基盤機能保全	防波堤改修	荒木地内	9ヶ月			←								→		指名競争	第1四半期	
港湾	喜界島港港湾整備工事 (1工区～8工区)	防波堤(沖)	浦原地内	10ヶ月		←									→		指名競争	第1四半期	
港湾	喜界島港志戸桶地区防潮堤工事	防潮堤	志戸桶地内	10ヶ月		←									→		指名競争	第1四半期	
建築	平成30年度 公営住宅整備事業 新築工事(湾宮戸住宅F棟)	新築工事	湾地内	7ヶ月			←								→		指名競争	第2四半期	
建築	公営住宅ストック総合改善事業 (坂嶺団地)	改修工事	坂嶺地内	4ヶ月			←			→							指名競争	第2四半期	
建築	塩道旧教員住宅解体工事	解体工事	塩道地内	3ヶ月		←		→									指名競争	第1四半期	
建築	早町休憩所新築工事	新築工事	早町地内	5ヶ月	←				→								指名競争	第1四半期	
建築	喜界中学校改修工事 (トイレ改修)	改修工事	湾地内	4ヶ月	←				→								指名競争	第1四半期	
建築	喜界中学校改修工事 (1・2学年用教室)	改修工事	湾地内	6ヶ月			←								→		指名競争	第2四半期	
道路	平成29年度 池治湾頭原線改良 工事	道路改築工事	湾地内	6ヶ月				←							→		指名競争	第2四半期	
道路	平成30年度 前満盛線改良工事	道路改築工事	中里地内	6ヶ月				←							→		指名競争	第2四半期	
道路	平成30年度 地方改善施設整備 事業 中里38号線	道路工事	中里地内	5ヶ月				←							→		指名競争	第2四半期	
道路	平成30年度 地方改善施設整備 事業 中里39号線	道路工事	中里地内	5ヶ月				←							→		指名競争	第2四半期	

平成30年度工事発注計画(公表用)

工種	工事名	工事内容	工事場所	工事期間	工事発注計画(計画)												入札及び契約の方法	入札又は契約の時期	備考	
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
水道	平成30年度 生活基盤施設耐震化等 交付金事業 管路1工区	配水管	中間,先内	6ヶ月				←	→									指名競争	第1四半期	
水道	平成30年度 生活基盤施設耐震化等 交付金事業 管路2工区	配水管	山田,羽里	6ヶ月				←	→									指名競争	第1四半期	
水道	平成30年度 西部地区電気設備工事	流量計	滝川	4ヶ月				←	→									指名競争	第1四半期	
水道	平成30年度 山田・羽里地区減圧槽 設置工事	減圧槽	山田	5ヶ月				←	→									指名競争	第1四半期	
水道	平成30年度 島中水源地機械・電気 設備	取水ポンプ	島中	4ヶ月									←	→				指名競争	第3四半期	
水道	平成30年度 湾・滝川地区給水管 工事	給水管	湾・滝川	10ヶ月			←	→										指名競争	第1四半期	
農集 排	平成30年度 農業集落排水事業 喜界地区 30-1工区(機械設備)	機器の更新	荒木・志戸桶	7ヶ月			←	→										指名競争	第1四半期	
農集 排	平成30年度 農業集落排水事業 喜界地区 30-2工区(電気設備)	機器の更新	荒木・志戸桶	7ヶ月			←	→										指名競争	第1四半期	
農集 排	平成30年度 農業集落排水事業 喜界地区 委託30-1工区	設計・費用対効果算定・積算	荒木・城久・ 志戸桶	6ヶ月			←	→										随意契約	第1四半期	